

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 21460589
din “28” iulie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR
Lucrări de montare a centralei fotovoltaice pe acoperișul Blocului nr. 3 al
Universității de Stat din Moldova, str. M. Kogălniceanu, 65, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		(total 75 zilecalendaristice)					
		Zilele							
		1-5	5-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-75
1.	Organizare de șantier								
2.	Construcții metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice. Lucrări de trasament.								
3.	Montarea panourilor fotovoltaice. Montarea echipament pentru centrala fotovoltaică.								
4.	Instalarea sistemului electric. Testarea și punerea în funcțiune.								
5.	Darea în exploatare.								

08.08.2025

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele S.R.L Standard Byte.