

RMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020							
		mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	Organizare de șantier								
1.	1. Raionul Causeni								
2.	1.1. G120 R26-Ucrainca, km 0,50-1,90								
3.	1.2. G120 R26-Ucrainca, km 4,80-5,20								
4.	1.3. G120 R26-Ucrainca, km 9,00-9,30								
5.	1.4. G120 R26-Ucrainca, km 13,60-14,80								
6.	1.5. G120 R26-Ucrainca, km 18,50-19,30								
7.	1.6. G113 Bender - Copanca - Plop-Stiubei - Causeni, km 34,40-34,90								
8.	1.7. G110 Gisca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura - Razeni - M3, km 9,00-13,50 (selectiv)								
9.	1.8. G118 G110 - Cainari - Salcuta - R26, km 6,75-7,29								
10.	1.9. G118 G110 - Cainari - Salcuta - R26, km 14,00-15,30								
11.	1.10. G119 G118 - Coscalia - Plop - Baccealia - R30, km 7,10-8,00								
12.	1.11. G119 G118 - Coscalia - Plop - Baccealia - R30, km 11,50-12,50								
13.	2. Raionul Ștefan Voda								
14.	2.1. G116 R30 - Ștefan Voda - Alava - Saiti - G117, km 6,00-6,32								
15.	2.2. G116 R30 - Ștefan Voda - Alava - Saiti - G117, km 11,40-11,60								
16.	2.3. G116 R30 - Ștefan Voda - Alava - Saiti - G117, km 11,80-12,20								
17.	2.4. G114 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, km 0,80-1,80								
18.	2.5. G114 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, km 42,00-43,90								

Data completării: 10.04.2020

Semnăt: Liderul asociației

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL

