

Formularul F3.5

Grafic de execuție

"Lucrari caitala a oficiului postal Suruceni r-nul Ialoveni "

Nr. de Ordine	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2019				
		1-10 zile	10-20 zile	20-30 zile	30-40 zile	40-50 zile
1	lucrari interioare					
2	lucrari exterioare					
3	reparatia acoperisului					
4	lucrari electromontaj					
5	lucrari tehnice-sanitare					

Nume: **Guțanu Pavel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Nisprofcon” SRL**