

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de restabilirea drumurilor din s.Sarata Noua, r-I Leova in urma daunelor
provocate de ploi torentiale din septembrie 2024, LOT 1 Drum beton armat**

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna : Iulie-Septembrie						
		1 sept.	2 sept.	3 sept.	4 sept.	5 sept.	6 sept.	
1.	Organizare de șantier							
2.	Categoria de lucrări: <u>Drum beton armat</u> conform caietului de sarcini							

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

11.06.2025