

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Construcția unei porțiuni de drum din beton cu ciment din s.Alunisi r-ul.Risican  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2026			
		Luna 1			
		1 saptamina	2 saptamina	3 saptamina	4 saptamina
1.	2	3	4	5	6
1	Lucrari de terasament Cu stratul de fundatii	—			
2	Lucrari de cofrare si betonare		—		
3	Taierea prujinarea si consolidarea acostamentelor				—

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gaidamașciuc Anatolii**

Funcția în cadrul întreprinderii **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „SIATREND”**