

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Lucrari de amenajare si reabilitare a scuarului din str. Grenoble (de la str. N. Testemitanu pina la str. Gh.Asachi)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Iuni calendaristice, 2022								Iuni calendaristice, 2023							
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
1	Lucrari de amenajare																
2	Iluminatul electric exterior																
3	Obiectele de amenajarea terenurilor																

14.03.2022

Antreprenor "Dacvi-Com" SRL

