

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

## „Lucrări de reparație curentă a sediului Procuraturii raionului Orhei”

| Nr. d/o | Nr. Devizelor-ofertă | Denumirea devizelor - ofertă, capitole | Suma, mii lei , inclusiv TVA | Zile lucrătoare |               |               |               |               |               |        |        |               |               |               |
|---------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
|         |                      |                                        |                              | 1-5             | 6-10          | 11-15         | 16-20         | 21-25         | 36-30         | 31-35  | 36-40  | 41-45         | 46-50         | 51-55         |
| 1       | capitol. 1           | Finisări interioare                    | 676,285                      | 35,000          | 50,000        | 75,000        | 75,000        | 75,000        | 75,000        | 75,000 | 60,000 | 60,000        | 60,000        | 36,285        |
| 2       | capitol. 2           | Electricitatea                         | 60,221                       |                 |               |               |               | 15,000        | 15,000        | 15,000 |        |               |               | 15,221        |
| 3       | capitol. 3           | Semnalizarea antiincendiu              | 16,230                       |                 |               |               |               |               |               | 10,000 |        |               |               | 6,230         |
|         |                      | <b>Total, inclusiv TVA</b>             | <b>752,736</b>               | <b>35,000</b>   | <b>50,000</b> | <b>75,000</b> | <b>75,000</b> | <b>90,000</b> | <b>90,000</b> |        |        | <b>60,000</b> | <b>60,000</b> | <b>57,736</b> |

\* Prezentul grafic este propunerea antreprenorului fără a ținea cont de doleanțele Beneficiarului și alți factori ce pot unfluența executarea lucrărilor actualei licitații. La etapa contractării obiectului graficul va fi corectat și acomodat ținând cont de doleanțele Beneficiarului , alocațiile financiare pe perioada reparației, factorii climaterici în perioada prognozată pentru executarea lucrărilor, și alți factori ce țin de reparația curentă a obiectivului .

Data completării: 30.04.2021

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume/prenume: Ing. Iurie Popovici  
 Funcția în cadrul firmei: Director  
 Denumirea firmei și sigiliu: PROCONIMPEX S.R.L