

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„achiziționarea lucrărilor de reabilitare a unei porțiuni de drum din extravilanul satului Sagaidac r-l
Cimisia cu lungimea de 130 m, lucrări de construcție capitală a îmbrăcămintei rutiere din beton -
REPETAT”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		30 zile	60 zile	90 zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Transportarea materialelor și utilajelor, Lucrari de terasament, Pregatirea patului de drum.					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Compactarea fundatiei, Imparastierea pietrisului, Compactarea stratului de fundatie și inoroirea stratului de pietris. Lucrari de betonare, taierea și umplerea rosturilor					
...	Obiect n ... Categorია de lucrări: Consolidarea santurilor trapezoidale. Instalarea indicatoarelor rutiere Purjarea, curățirea, și umplerea rosturilor cu mastic bituminos.					

Semnat: _____

Nume: Nistreanu PetruFuncția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: Autoring SRL