

Grafic de executare a lucrarilor

Termeni de executie 30 zile

Gantt pentru proiect: 14 aprilie 2026 – 13 mai 2026

Locație: str. Albișoara 70, sectorul Rîșcani, Chișinău.

Lucrare	Paralel	Nr. muncitori și ord	11	11	12	13	10	18	29	20	21	23	23	1	2	3	5	6	6	13
			▼	8	9	10	12	13	14	19	21	28	29	1	2	3	9	10	16	16
✓ Curățarea vopselei pe bază de ulei, cu decapant	✓	4 muncitori, 36 ore RpC29A	[Gantt bar for RpC29A: 14 apr - 16 apr]																	
✓ Reparația echipamentelor de joacă	✓	3 muncitori, 30 ore TpJ390	[Gantt bar for TpJ390: 14 apr - 18 apr / 25 apr - 28 apr]																	
✓ Profilarea elementelor decorative	✓	3 muncitori, 30 ore RpC20C	[Gantt bar for RpC20C: 22 apr - 29 apr]																	
✓ Demontarea acoperișului	✓	3 muncitori, 40 ore RpC42D	[Gantt bar for RpC42D: 16 apr - 19 apr]																	
✓ Învelitoare din placaj vopsit	✓	3 muncitori, 40 ore RpCAPL	[Gantt bar for RpCAPL: 16 apr - 19 apr]																	
✓ Reparația pardoselilor	✓	4 muncitori, 66 ore RpV627	[Gantt bar for RpV627: 16 apr - 19 mai]																	
✓ Reparația treptelor	✓	4 muncitori, 56 ore RpV62A	[Gantt bar for RpV62A: 16 apr - 23 apr]																	
✓ Reparația balustradei	✓	5 muncitori, 44 ore RpC10A	[Gantt bar for RpC10A: 16 apr - 23 apr]																	
✓ Vopsitorii cu emailuri alchidice	✓	6 muncitori, 44 ore RpC303	[Gantt bar for RpC303: 20 apr - 24 apr]																	
✓ Instalarea băncii	✓	6 muncitori, 48 ore CpN17A	[Gantt bar for CpN17A: 20 apr - 26 apr]																	
✓ Vopsitorii finale	✓	2 muncitori, 66 ore RpC111A	[Gantt bar for RpC111A: 14 apr - 16 apr]																	

Total: 366 ore

■ Zile lucrătoare	■ RpC29A	14 apr – 16 apr
■ Zile de odihnă (weekend)	■ TpJ390	14 apr – 18 apr / 25 apr – 28 apr
■ Sărbătoare legală	■ RpC62D	22 apr – 29 apr
▲ Sărbătoare legală	■ RpC421C	16 apr – 19 apr
	■ RpC6225	16 apr – 19 mai
	■ RpC10A	16 apr – 23 apr
	■ RpC303	20 apr – 24 apr
	■ CpN17A	20 apr – 26 apr
	Total: 366 ore	

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - data primirii dispoziției de începere a lucrărilor; din acest motiv graficul de execuție va necesita să fie actualizat, totodată menționăm că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: Electronic

Nume: Negruța Iurii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL