

## Formularul 3.3

### Lucrari de reparatie a strazilor Al. Puskin, 31 August 1989 si Hotin

| Nr. | Descriere lucrare                                                    | Durata de executie                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                                                                      | Anul 2022                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                      | Luni                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                      |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Lucrari de reparatie a strazilor Al. Puskin, 31 August 1989 si Hotin |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Total termen de executie</b>                                      | <b>3 (trei) luna calendaristice</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării: 03.05.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ"

SRL