

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatia Catedrei de Medicina Legala din incinta Centrului de Medicina Legala, str. Vladimir Korolenco, 8

Denumirea lucrarilor	zile																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Lucrari de demontare si pregatire																																																				
Lucrari de electricitate, ret. de cabluri si ret. sanitare																																																				
Lucrari de constructie si tencuieli																																																				
Lucrari de finisare, zugraveli si vositorii																																																				

Denumirea lucrarilor	zile																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lucrari de demontare si pregatire																														
Lucrari de electricitate, ret. de cabluri si ret. sanitare																														
Lucrari de constructie si tencuieli																														
Lucrari de finisare, zugraveli si vositorii																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 2 zile dupa semnarea contractului si vor dura 90 zile

Data completării 25/03/2019

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

54	55	56	57	58	59	60