

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 „Construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Tatarești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul									
		2022-2023									
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<u>Organizare de șantier</u>	■									
2-1-1.	Forarea sondei				■	■	■				
2-2-1.	Statia de pompare de- asupra fintinii arteziene						■	■			
2-3-1.	Turnului de apă V=50m ³ , H=15m din Tatarești							■	■	■	■
4-1-1.	Alimentarea cu energie electrică	■	■	■				■			

Total 10 luni

Semnat:

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"