

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație la 8 clase etajul 1 din incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica) str.Titulescu, 18, mun.Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 26.12.2026

Nr.	Categoria de lucrări	Iul 1-2	Iul 3-4	Aug 1	Aug 2	Aug 3	Aug 4	Sep 1	Sep 2	Sep 3	Sep 4	Oct 1	Oct 2	Oct 3	Oct 4	Nov 1	Nov 2	Nov 3	Nov 4	Dec 1	Dec 2	Dec 3	Dec 4
1	Organizare șantier	■	■																				
2	Demontări generale	■	■	■																			
3	Transport și evacuare deșeuri	■	■	■	■																		
4	Reparații pereți și tencuieli		■	■	■	■	■																
5	Tavane și reparații tavane			■	■	■	■	■															
6	Montare tavane Armstrong					■	■	■	■														
7	Pardoseli suport, șape				■	■	■	■	■	■													
8	Linoleum medical, gresie, granit						■	■	■	■	■	■											
9	Glafuri, deschideri uși și ferestre							■	■	■	■												
10	Sisteme de încălzire								■	■	■	■	■										
11	Chituire și pregătire pentru vopsire									■	■	■	■	■									
12	Vopsitorii interioare										■	■	■	■	■	■							
13	Bare de protecție și elemente PVC												■	■	■								
14	Finisaje finale pe încăperi													■	■	■	■	■					
15	Curățenie generală																■	■					
16	Verificări, probe instalații																	■	■				
17	Remedieri și recepție la terminarea lucrărilor																		■	■	■	■	

