

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare pentru crearea condițiilor de accesibilitate în Judecătoria Cimișlia

Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul	2025			
d/o		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		10	11	12		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor					
2.	Lucrări de renovare pentru crearea condițiilor de accesibilitate în Judecătoria Cimișlia	Pina la 30 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV