

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

Graficul de executarea a lucrarilor

Примэрия села Томай, АТО Гагаузия

«Ремонт проезжей части ул. Советская и ул. Мичурина с карманом (парковка) села Томай, АТО Гагаузии (повторно)»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	1	2
1. Организационно-подготовительные работы		
2. Демонтажные работы		
3. Укладка песка и щебня		
4. Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток		
5. Установка бетонных бордюров		
6. Процесс сдачи объекта заказчику		



Ofertant

(semnătura autorizată)