

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**

Contract Nr. 32 din „23” august 2023

Cod CPV: 45200000-9

Obiectul (Serviciul): - " **Constructia stadionului de mini-fotbal din s. Cîrnateni Noi, raionul Causeni**".

Lucrările au fost executate de către "Visom-Cons" SRL.

1. Comisia de recepție a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.11.2023, fiind formată din:
Președintele comisiei:

1. Braga Andrei

Membrii comisiei:

3. Surchicean Valentina Membru grupului de lucru, Beneficiar

4. Borzin Alexandra contabil, Beneficiar

5. Marciuc Maria membru grupului de lucru, Beneficiar

6. Socolovscaia Mocanu Marina membru grupului de lucru, Beneficiar

2. Au mai participat la predarea lucrărilor:

Moșneaga Olesia – administrator "Visom -Cons" SRL.

3. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei serviciilor/ lucrărilor efectuate a constatat următoarele:

1) Serviciile/ lucrărilor au fost executate și recepționate conform volumelor solicitate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 31.10.2023;

3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr.1;

5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

6) Valoarea obiectului este **401 219 lei format din:**

Denumirea		U.M	Cantitatea	Preț unitar cu TVA	Suma cu TVA Lei
1	Constructia stadionului de mini-fotbal din s. Cîrnateni Noi, raionul Causeni .	Lucr.	1	401 221	401 219
Total:					401 219

1. In baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune :

De a recepționa obiectul cu suma de **401 219,00 lei**.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea Serviciilor s-au executat în conformitate cu normativele în vigoare.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu cod CPV: 45200000-9 **Constructia stadionului de mini-fotbal din s. Cîrnateni Noi, raionul Causeni**.

conform volumelor.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 01.11.2023, în 2 exemplare

Comisia de recepție:

1. Președinte: Braga Andrei
Membrii:

Digitally signed by Braga Andrei
Date: 2023.11.29 13:13:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Surchicean Valentina _____

Digitally signed by Surchicean Valentina
Date: 2023.11.29 13:16:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Borzin Alexandra _____

Marciuc Maria _____

Digitally signed by Borzin Alexandra
Date: 2023.11.29 13:17:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Socolovscaia Mocanu Marina _____

Digitally signed by Socolovscaia-Mocanu Marina
Date: 2023.11.29 13:19:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Marciuc Maria
Date: 2023.11.29 13:18:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

Digitally signed by Moșneaga Olesea
Date: 2023.11.29 13:39:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Digitally signed by Braga Andrei
Date: 2023.11.29 13:22:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. _____
(semnătura)

