

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a parcului din s. Cușmirca, r-nul Șoldănești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		Luna	
		1	2
1.	Lucrări de amenajare a parcului din s. Cușmirca, r-nul Șoldănești	-----	-----

Termenul de execuție a lucrărilor este de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice din momentul primirii dispoziției de începere.

Semnat: _____

Nume: Ivan MOROI

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ACIVALEX-MED SRL