

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Reparatia coridoarelor si scarilor in edificiul CS Calarasi (cu 4 etaje)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5				Luna 6			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier																								
1	Lucrari de reparatie																								
Total (180 zile)																									

Semnat:19.03.25

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigla:

Secieru Oleg

Administrator

"SECRIERU PRIM"