



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.61 din 19 noiembrie 2024

Privind " *Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0)*", executate în cadrul contractului nr.06-14/117 din 13 mai 2021, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" beneficiar și SC"Dromas - Cons" S.R.L. antreprenor mun. Chișinău.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 251 din 15 noiembrie 2024 și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 noiembrie 2024 ora 11⁰⁰ fiind formată din:

Președinte:	Serghei GALUȘCA	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Nicolai MÎNDRA	- secretar de stat, al MIDR;
	Artur CIOBANU	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Andrei ERMURACHI	- șef, direcție implementare proiecte, Î.S. „ASD”;
	Andrei RUSNAC	- consultant, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD”;
	Minodora SIMONOV	- șefa, secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Sîngerei;
	Ion DELINSCHI	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	Ion CERCHEZ	- director, S.A. „Drumuri – Bălți”;
	Igor POPUȘOI	- S.A. „Drumuri - Bălți”, sector Sîngerei;

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant - Piotr DACIN – director, „Dromas Cons” S.R.L.;
- b) proiectant - Sergiu BEJAN – inginer șef-proiect, S.A. „Universin”;
- c) responsabil tehnic – Gheorghe PLEȘCA – responsabil tehnic, Î.S. „ASD”;

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile-obiecțiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2 (după caz);
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **31 206 388.25 lei, inclusiv LCM – 30 139 599.60 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat obiectul la finalizarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Cercetarea vizuală a construcției și analiza documentelor prezentate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea cu obiecții a recepției

7. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Parametrii tehnic principali a drumului:

1. Categoria tehnică - IV
2. Lungimea – 4,0 km
3. Benzi de încadrare – 2 x 3 m
4. Lățimea părții carosabile - 6,0 m
5. Lățimea benzii de încadrare - 0,5 m
6. Lățimea acostamentelor - 1,5 m

Construcția sistemului rutier

Sistemul rutier:

1. Strat drenant din balast ($V=9811 \text{ m}^3$) - 20 cm;
2. Strat fundatii din amestec de agregate stabilizate cu liant hidraulic, mixtura 1 C3/4 ($V=6955 \text{ m}^3$) - 18 cm;
3. beton asfaltic cu agregat mare de tip BAD 22,4 ($S=35064 \text{ m}^2$) - 6 cm;
4. beton asfaltic cu agregat mărunte de tip MAS 16 ($S=35064 \text{ m}^2$) - 4 cm;

Lista de cantități:

1. Terasamente – 3291 m³;
2. Balast – 14 262 m³;
3. Piatra sparta – 920 m³;
4. Amestec de agregate – 9256 m³;
5. Beton asfaltic cu agregate mari - 5 068 t;
6. Beton asfaltic cu agregate mărunte – 3 379 t;
7. Amenajarea marcajului rutier - 2042 m²;

8. Prezentul process - verbal, conținând 3 file și 3 anexe a fost încheiat, astăzi, 19 noiembrie 2024 în 6 exemplare.

Comisia de recepție

Președinte: Serghei GALUȘCA

Digitally signed by Galușca Serghei
Date: 2025.01.30 08:03:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion DELINSCHI

Digitally signed by Delinschi Ivan
Date: 2025.01.20 08:59:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri: Nicolae MINDRA

Digitally signed by Mindra Nicolai
Date: 2025.01.10 19:02:49 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion CERCEZ

Digitally signed by Cerchez Ion
Date: 2024.11.25 10:56:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Artur CIOBANU

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.12.11 08:05:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Igor POPUȘOI

Digitally signed by Popușoi Igor
Date: 2024.11.25 11:40:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrei ERMURACHI

Digitally signed by Ermurachi Andrei
Date: 2024.12.11 08:59:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Piotr DACIN

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.11.29 09:57:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei RUSNAC

Digitally signed by Rusnac Andrei
Date: 2024.12.11 07:56:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu BEJAN

Digitally signed by Bejan Sergiu
Date: 2024.11.26 10:09:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Minodora SIMONOV

Digitally signed by Simonov Minodora
Date: 2024.11.20 09:54:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Gheorghe PLEȘCA

Digitally signed by Pleșca Gheorghe
Date: 2024.11.28 09:53:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



9. Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0), în baza recomandărilor comisiei este recepționată.

TRANSMISĂ

SC „Dromas Cons” S.R.L.

PRIMITĂ

Direcția implementare proiecte Î.S. „ASD”

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.11.29 09:57:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Piotr DACIN

Digitally signed by Ermurachi Andrei
Date: 2024.12.11 09:01:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei ERMURACHI

2024

[illegible]

Ion DELINSCHI

Ion CERC ^{Location} ~~CHEZ~~

CHEZ
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Popușoi Igor
Date: 2024.11.25 11:37:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Igor POPUSO

Piotr DĄGIN^{Loca}

Andrei ERMURACHI

Andrei RUSNAC

Sergiu BEJAN

Minodora SIMONOV

Digitally signed by Pleșca Gheorghe
Date: 2024.11.28 09:55:53 EET
Reason: I could sign Signature
Location: Moldova

Gheorghe PLESCA

MOLDOVA EUROPEANĂ

[illegible]

Ion DELINSCHI


Ion CERCHEZ
Date: 2024.11.25 10:56:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Igor POPUȘOI
Digitally signed by Popușoi Igor
Date: 2024.11.25 11:41:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Location: Moldova
Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.11.29 09:58:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sergiu BEJAN

Digitally signed by Pleșca Gheorghe
Date: 2024.11.28 09:56:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



[illegible]