

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea cu pavaj a parcului din s.Cioara

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie		
1.	Organizarea santierului		X				
2.	Lucrari de amenajare (pavaj)			X			

Data: 21.10.2024

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”