

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 06 aprilie 2026

Privind lucrarea Lucrări de reparație a sediilor OMF Tartaul
executată la obiectul I.M.S.P.CS Ciobalaccia
în cadrul contractului nr. 2 din 25.09.2025 încheiat între SRL Dixim Construct si I.M.S.P.Ciobalaccia
pentru lucrări

Lucrări de reparații a sediilor OMF Tartaul

1. Lucrările au fost executate în baza Licenței- autorizației seria A MMII nr.035668
eliberată de către Camera de Licențiere la 28.09.2010 cu valabilitate până la -,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.03.2026, fiind formată din:

- Barila Alexandru	- director IMSP CS Ciobalaccia	- <u>președintele comisiei</u>
- Chirtoacă Angela	- a/m familie superior, CS Ciobalaccia	- <u>secretar</u>
- Siscova Dora	- a/m familie CS Ciobalaccia	
- Petreanu Aneta	- a/m familie OMF Tartaul	
- Russu Maria	- contabil CS Ciobalaccia	
- Mișota Gheorghe	- diriginte de șantier	

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Cioaric Gheorghe
(numele, prenumele)

inginer
SRL DIXIM CONSTRUCT
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lucrarile cuprinse in lista (f 7) au fost executate.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor .

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul : reparația sediilor OMF Tartaul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor si prezentarea proceselor verbale la terminarea lucrarilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat astăzi la 06.04.2026 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____

(semnătura)



Barila Alexandru

Chirtoacă Angela

Șiscova Dora

Petreanu Aneta

Russu Maria

Mișota Gheorghe
(numele, prenumele)

10. Lucrarea 1 Reparatia sediilor

se consideră terminate și este propus spre recepție finală .

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 06 "aprilie 2026

L.S.



E.Cioaric

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"06" aprilie 2026

L.S.



A.Barila

(semnătura)