

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a pavilionului în cimitirul din s.Sturzeni, raionul Rîșcani

Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul	2025					
d/o		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Lucrări conform caietului de sarcini	30 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV