

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa Nr.10

Achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului Sălii de conferințe al IMSP Spitalul raional Leova

5 luni (2024)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	LCM																				
2	Demontarea acoperisului, desfacerea plansee																				
3	Cofraje, armaturi din otel/beton PC2/ OB37																				
4	Beton turnat in placi, grinzi																				
5	Montarea elemente din grinzi, așteriala la învelit																				
6	Tratament ignifug/atiseptic																				
7	Confecții metalice diverse, lucarne, întare pod																				
8	Jghebur, streasina, schele metalice etc																				

Data completării 10.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”