

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reconstrucție/modernizare a gardului la I.E.T. nr.2 din com. Bubuieci
(denumirea lucrărilor)

40 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Zile				
		10	20	30	40	
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Lucrări de demolare	X				
3.	Lucrări de construcție- montaj		X	X	Xa	

Data completării: **03.11.2021**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**