

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea gardului la groapa de gunoi in satul Opaci

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1		...	Anul (n)	
		Luna			...	n
		noiembrie	decembrie			
1.	Organizare de șantier	*				
2.	Inceperea lucrarilor	*				
3.	Finisarea lucrarilor		*			

Semnat:

Nume: Dontu Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Simdomita