

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a anvelopei cu schimbarea tâmplăriei la blocul nr. 2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		Luna									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorie de lucrări: <u>Lucrări de termoizolare a anvelopei cu schimbarea tâmplăriei la blocul nr. 2</u>					-----	-----	-----	-----	-----	

Lucrarile se vor executa in 150 de zile

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.