

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală la Sala Sportivă la I.P. Colegiul „Julia Hasdeu” din Cahul
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2025										
		Luna										
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier											
1.	Lucrari de constructie pereti - Demolari - Pereti											

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii : **„Eusevas Cons” S.R.L.**