

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de schimbarea timplariei la IET nr 91

(denumirea lucrărilor)

| <u>Nr.<br/>d/o</u> | <u>Grupa de<br/>obiecte/denumirea<br/>obiectului</u>  | <u>Anul 2021</u> |  |  | <u>...</u> | <u>Anul 2021</u> |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--|--|------------|------------------|
|                    |                                                       | <u>1</u>         |  |  | <u>...</u> | <u>N</u>         |
| <u>1.</u>          | <u>Organizare de șantier</u>                          |                  |  |  |            |                  |
| <u>2.</u>          | <u>Lucrari de schimbarea<br/>timplariei IET nr 71</u> | <u>1 luni</u>    |  |  |            |                  |
|                    |                                                       |                  |  |  |            |                  |
|                    |                                                       |                  |  |  |            |                  |
|                    |                                                       |                  |  |  |            |                  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andrei cebotari

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Rosivid Construct”