

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

”Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperișului ,fasadei și scărilor”
IMSP Spitalul Raional Șoldănești

d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	Anul 2024													
		luna													
		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X	
		01-12	15-30	01-10	13-31	03-14	17-28	01-12	15-31	01-16	19-30	02-13	16-30	01-04	
1	Organizare de șantier														
2	Lucrari de demolare,evacuare a deșeurilor														
3	Centura monolită pentru acoperiș														
4	Acoperișul șarpant- montarea elementelor schilelului din lemn,montarea căpriorilor din lemn,asteriala la învelitori din lemn,învelitori din țiglă metalică, tratamentul antiseptic, ignifug al lemnului, Sistema de scurgere(jgheaburi,burlane), streășna înfundată,vopsitorii cu lac, grile de ventilație														
5	Pereți -consolidarea pereților, grunduirea, termoizolarea cu plăci de polistiren gr.100mm aplicarea grundului „Gleta”, tencuiala „TINC”														
6	Soclu-consolidarea , grunduirea, termoizolare cu plăci de polistiren gr.100mm-expandat XPC ,strat hidroizolant,cu hidrobit, placarea cu plăci mozaicate 50x50cm.														
7	Glafuri- grunduirea, termoizolare cu plăci ignifugate din vată minerală gr.50mm-125 kg/m3,aplicarea grundului „Gleta”,tencuiala „TINC”.Glafuri din aluminiu la ferestre														
8	Copertine. Renovarea scărilor . Pereu-(petriș,beton)														
8	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”														

Data completării 04.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.”Cadom-Gaz”