

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala la Grădinița nr. 153

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna mai				
1.	Organizare de șantier gradinita nr. 153					
2.	Obiect 01 Lucrari de demontare	3 zile				
3.	Obiect 02 Lucrari de montare	16 zile				
4.	Obiect 03 Lucrari diverse	3 zile				

Semnat electronic

Nume: Narolskyi Oleksii

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii SRL TECTERM