

Graficul

de executare a lucrarilor de reabilitare a strazilor din s.Cotiujenii Mari, r-nul Soldanesti

Termen - 2 luni

Tipul lucrarilor	Anul 2023						Total
	conform contractului						
	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	
Reabilitarea strazilor							549195.22
Total:							549195.22

Director SRL "Flerixon"

Usurelu Vasile