

Graficul executării lucrărilor Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșeelor pentru clădirea grădiniței
Roșcani, r-nul Anenii Noi

Reparatii	Saptamini	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Demolari demontari,evacuare	serv.								
2. Turnare centura de betom	serv.								
3. Montare structura din lemn	serv.								
4. Montare pelicula anticondens	serv.								
5. Montare tigla metalica	serv.								
6. Termoizolare cu vata minerala	serv.								
7.Ajustare sistem de scurgere	serv.								
8.Curat evacuare gunoi	serv.								

Intocmit:Axint Management Group SRL