

Nr. 1 din 20 ianuarie 2025

„Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski” din mun.Edinet” în cadrul Contractului: **Nr. 96 din 03.09.2024** încheiat între **IP.Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** reprezentată prin director **Mihail CROITORU** , Primarisa mun.Edineț reprezentată prin Primar **Constantin COJOCARI** și **SRL ” PALGIES ”** în persoana **Andrei ALEXEEV** , pentru efectuarea lucrărilor „Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski” din mun.Edinet”

- 1. Preşedintele comisiei:**

2. Membrii Comisiei:

3.Au mai participat la recepție:

Ion BADAȘCA

Reprezentant ONDRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin: lucrările sunt finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrări de reparații „Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski” din mun.Edinet pot sa fie receptionate si transmise investitorului.

8. Prezentul proces-verbal, conținând două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi ianuarie 2025 în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte comisiei:

Constantin COJOCARI _____

Membrii Comisiei:

Rodelia VASILCOV _____

Olga CURLEANȚEVA _____

Petru SIMINIȚCHI _____

Ilia METRINIUC _____

Tudor SÎNGEREANU _____

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
«__» Ianuarie 2025**

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
«__» Ianuarie 2025**

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnatura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 14 noiembrie 2024

Lista

pieselor din documentația scrisă si desenată, care trebuie prezentată, și sunt lipsă sau
incomplete la obiectul:

**„Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski” din
mun.Edinet”**

nu s-au constatat

EXECUTANTUL

INVESTITORUL

Anexa nr 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 14 noiembrie 2024

Lista

Lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică, care nu au fost executate la obiectul:
„Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski” din mun.Edinet”

nu s-au constatat

EXECUTANTUL

INVESTITORUL

Anexa nr 3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 14 noiembrie 2024

Lista
„Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski” din
mun.Edinet”

nu s-au constatat

EXECUTANTUL _____

INVESTITORUL _____