

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2020					
		Zile					
		5	5	5	5	5	5
1.	Lucrari de demolare						
2.	Constructia acoperisului						
3.	Transportarea gunoiiului						

Data completării: **04.08.2020**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**