

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Extinderea rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți”-repetat conform necesităților DGC a Pimăriei mun.Bălți

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna din momentul înregistrării contractului în SIA ”RSAP”				
		1	2	3	...	N
	Organizare de șantier					
	<u>”Extinderea rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți”</u>					
1.	Regiunea Pasaj între L.T.Puskin si str.Bulgara,nr.124-128					
2.	Str.Reutului (între str.Kiev si str.A.Potie)					
3.	Str.Stefan Neaga,nr.36-57A					
4.	Str.B.Glavan (între str.Victoriei si regiunea podului peste calea ferata					
5.	Str.Paladii,nr.71,str.Apedu ctului,nr.4-6					
6.	Str-la Sevcenco,nr.3-7					
7.	Str.Speranta (de la oprirea centrala spre bd str.Speranta nr.1)					
8.	Str-la B.Glavan (între str.Stefan cel Mare si regiunea podului peste calea ferata)					
9.	Str.T.Vladimirescu,61					
10.	Str.P.Zadnipru,nr.6,6A,6B					
11.	Piața Vasile Alexandri					

Data completării: **13.08.2019**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.C.”NetSistem”S.R.L.**