

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparația capitale acoperișului de cladirea
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		60 de zile lucratoare	
		1	2
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrari de demolare Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale Incarcarea materialelor din grupa		
3.	Centura beton armat si tampoane de suport		
4.	Acoperis		

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cilcic Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Granit-Grant Lux