

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**"Lucrări de reparație a acceselor către suburbiile
municipiului Chișinău"**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2021		
	<i>Lucrări de reparație a acceselor către suburbiile municipiului Chișinău</i>	<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 3 (trei) luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor</i>		
		septembrie	octombrie	noiembrie
	Organizare de șantier	01.09-30.09	01.10-31.10	01.11 -30.11
1	Lucrări de reparație a acceselor către suburbiile municipiului Chișinău: or. Codru, or. Durlăști, or. Vatra, or. Cricova, or. Sîngera, or. Vadul lui Vodă, com. Trușeni, com. Ciorescu, com.Grătiești, com. Stăuceni, com. Băcioi, com. Bubuieci, com. Budești, com. Cruzești, com. Tohatin, sat. Condrița, sat. Ghidighici, sat. Colonița			

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**