

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatii interioare la LT"L.Blaga"

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024															
		luni															
		1								2							
1	Organizarea de santier																
2	Desfaceri/demolare																
3	Lucrari de reparatie																
4	Lucrari tehnico sanitare																
5	Lucrarile electrice																

Durata de executie - 2 luni (60 zile)

