

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord—REPETAT

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2019		Anul 2020											
		noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1.	Organizare de șantier	+													
2.	Bloc 4 Rezistența.		+	+	+										
3.	Bloc 4 Arhitectura (SA) (LOT1)		+	+	+	+	+	+	+	+	+				
4	Bloc 4 Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare (Выделение этапа №1)			+	+	+	+								
5	Bloc 4 Echipament electric de forta si iluminat interior (1lot)								+	+	+	+	+	+	
6	Bloc 4 Retea de telecomunicatii (1 etapa)										+	+	+	+	
7	Bloc 4 Constructii structuri metalice			+	+	+	+								
8	Bloc 5 Rezistența. (lot1)		+	+	+										
	Bloc 5 Arhitectura (SA) (lot1)		+	+	+	+	+	+	+	+	+				
9	Bloc 5 Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare (Выделение этапа №1)			+	+		+								
10	Bloc 5 Echipament electric de forta si iluminat interior (1lot)								+	+	+	+	+	+	
11	Bloc 5 Retea de telecomunicatii (1 lot)										+	+	+		
12	Bloc 5 Constructii structre metalice.			+	+	+	+								

Data completării: 17.10.2019

Semnăt:

Nume/prenume: **Gramma Anna**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Anagrama Grup"**

