

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reconstructia pereului si a curtii cladirii LT Alexandru cel Bun din or. Singera.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Lunile											
		1				2							
		1	2	3	4	5	6	7	8				
	Reconstructia pereului si a curtii cladirii LT Alexandru cel Bun din or. Singera - 60 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Demontari 1.2. Amenajari 1.3. Reparatie scari, curti de lumina 1.4. Timplarii				1.5. Sistema de scurgere 1.6. Alte lucrari 1.7. Clasa de exterior 1.8. Inventar							

Semnat:
Nume: Covaș Adrian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

