

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 01/25 din 13 februarie 2025,
localitatea: municipiul Chișinău

Cu privire la lucrările de construcții: **“Replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu edificarea a două niveluri, a anexei (bloc alimentar), ETAPA I (construcția structurii portante, acoperisului, pereților exteriori, scărilor interioare, montarea blocurilor de fereastră), executată la obiectul Clădire administrativă a IMSP SCM Sfânta Treime (imobilul cu nr. cadastral 0100414.199.02), în cadrul contractului de antrepriză nr. 338 din 22.05.2024 încheiat între IMSP SCM “Sfânta Treime” și “KVM Cons” SRL privind Lucrări de replanificare a încăperilor clădirii (S+P) cu edificarea a două niveluri, a anexei (bloc alimentar).**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. AC-0001353, eliberată de Primăria municipiului Chișinău la 24 iunie 2024, cu valabilitate pînă la 24.12.2024

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de la 13.02.2025 ora 10-00 pînă la 13.02.2025 ora 15-00.

Fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Anatol Fortuna – Vicedirector administrativ, infrastructura si logistica IMSP SCM “Sfânta Treime”;

Membrii comisiei:

- Mihail Iurcu - Inginer-sef IMSP SCM Sfânta Treime;
- Iurie Lupu - Șef Serviciu aprovizionare IMSP SCM “Sfânta Treime”
- Valeriu Pîrlițan - Supraveghere tehnica, diriginte de șantier (conform CUC 434/2023) ;
- Ion Lozan - Responsabil tehnic (conform CUC 434/2023) SRL KVM-Cons

3. La recepție au mai participat:

- Ion Cicanci - Director S.R.L.” CONSIT PRO”, Proiectantul construcției
- Vasile Cojocar - Director S.R.L.” KVM Cons”, Antreprenor general

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 0100414.199.02, cu adresa str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău, cu destinația Clădire administrativă, format din următoarele construcții: Anexă (bloc alimentar), având suprafața la sol 445m², suprafața totală 890m² și numărul de nivele 2.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1- devizului de cheltuieli ;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 20 decembrie 2024;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului; nu au fost transmise
- g) valoarea obiectivului este de 4 977 650,93 lei, conform listei-anexă nr. 5, Contractului de antrepriză

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Proiect de execuție 11/23-1;
Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea tehnică nr. 14394;
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. 01/25 din 13 februarie 2025 ;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Acceptarea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Finalizarea lucrărilor conform proiectului și Contractului de antrepriză

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Executarea lucrărilor faza II

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file, a fost încheiat la data de _____ în _____ exemplare.

Membrii comisiei:

- Anatol Fortuna
- Mihail Iurcu
- Valeriu Pîrlițan
- Ion Lozan
- Ion Cicanci
- Vasile Cojocaru

Digitally signed by Lupu Iurie
Date: 2025.02.20 15:23:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Iurcu Mihail
Date: 2025.02.20 15:18:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Lozan Ivan
Date: 2025.02.13 15:08:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Cicanci Ivan
Date: 2025.02.17 09:10:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Fortuna Anatolie
Date: 2025.02.20 16:02:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pîrlițan Valeriu
Date: 2025.02.13 15:41:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2025.02.13 15:05:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



12. Lucrarea: **“Replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu edificarea a două niveluri, a anexei (bloc alimentar), ETAPA I (construcția structurii portante, acoperisului, pereților exteriori, scărilor interioare, montarea blocurilor de fereastră, este**

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" 13 " februarie 2025

" 13 " februarie 2025

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2025.02.13 15:33:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)



Digitally signed by Fortuna Anatolie
Date: 2025.02.20 16:03:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

EXECUTANTUL:

" 13 " februarie 2025

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2025.02.13 15:33:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)



INVESTITORUL:

" 13 " februarie 2025

Digitally signed by Fortuna Anatolie
Date: 2025.02.20 16:05:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

EXECUTANTUL:

" 13 " februarie 2025

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2025.02.13 15:34:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



INVESTITORUL:

" 13 " februarie 2025

Digitally signed by Fortuna Anatolie
Date: 2025.02.20 16:06:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

IS MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



Nr. 01/25 din 13 februarie 2025

INVESTITORUL:

"13" februarie 2025

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)

