

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația drumurilor locale din s. Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		60 zile calendaristice					
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Reparația drumurilor locale din s. Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %

Data 23 / iulie / 2023

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)