

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unor porțiuni de drumuri din or.Cornesti
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		...	
		Luna			
		Iulie	August	Sepembrie	.. n
1.	Organizare de șantier				
2.	Categoria de lucrări: str. M. Cogilniceanu __pregatire,finalizare__				
3.	Categoria de lucrări: str. 2 decembrie, __pregatire,finalizare__				
4	Categoria de lucrări: str. Stejarului __pregatire,finalizare__				

Semnat: _____

Nume: **Alcaz Alexandru** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director** _____

Denumirea întreprinderii: **SRL Eurodrum** _____