

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de reparație la 8 clase etajul 1 din incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica)**  
**str.Titulescu, 18, mun.Chisinau**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026																				
		luni																				
		1	2	3	4	5	6															
1	Organizarea de santier	■																				
2	Lucrari de demolare/demontare		■	■	■	■	■															
3	Lucrari de reparație			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Incalzirea						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Lucrarile electrotehnice								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Durata de executie 6 luni ( pina la 26.12.2026)