

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de demontare a ascensoarelor existente; lucrări de montare, reglare și punere în funcțiune a ascensoarelor noi  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		MAI	IUNIE	IULIE	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea ascensoarelor existente	X				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Achiziționarea , montarea ascensoarelor noi.	X	X	X		
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Reglarea , testarea , masurari electrice ,darea in exploatare a ascensoarelor noi			X		

Semnat: (semnătura electronică autorizată)

Nume: **Pavel NICOLAEV**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Liftmontaj SRL**

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

Lucrări de demontare a ascensoarelor existente; lucrări de montare, reglare și punere în funcțiune a ascensoarelor noi  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		MAI	IUNIE	IULIE	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc.	X				
2.	Faza 2 Schiță de proiect : Proiect de executie pentru ascensoare, expertiza.	X				
3.	Faza 3 Complectare, inregistrare pasaport tehnic, inclusiv autorizatii necesare		X	X		
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: (semnătura electronică autorizată)

Nume: **Pavel NICOLAEV**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Liftmontaj SRL**