

Lucrari de reparatie a strazilor din satul Borogani, raionul Leova

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Iulie - August					Septembrie				Septembrie-Octombrie		
		28-01	04-08	11-15	18-22	25-29	01-05	08-12	15-19	22-26	29-03	06-10	13-17
1	Reparația str. Alexandru Macedon												
2	Reparația str. Tineretului												
3	Reparația str. Soarelui (Școala)												
4	Reparația str. Eugen Doga												
5	Reparația str. Alecu Russo												

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**