

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Deviz local	1 luna		2 luna		3 luna		4 luna		5 luna		6 luna	
		01-15	16-30	01-15	16-30	01-15	16-30	01-15	16-30	01-15	16-30	01-15	16-30
1	2-1-1 Solutii Arhitectural Constructive (marca SAC)												
2	2-1-2 Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)												
3	2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare. (IVC)												
4	2-1-4 Incalzire, ventilare, conditionare . Utilaj. (IVC)												
5	2-1-5 Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEI/IEI)												
6	2-1-6 Blocul de operatie AIVC												
7	2-1-7 Semnalizare de incendiu (06/24-SI)												
8	2-1-9 Utilaj ECLUZE MEDICALE												

Data completării: 22 octombrie 2024

Semnat: _____

Nume: Hîncota Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **Aria-Grup SRL**