

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**  
**Lucrari de renovare, intretinere periodica a drumurilor publice locale din**  
**r. Ungheni pe perioada primavara-toamna.**

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																																			
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrari de renovare, intretinere periodica a drumurilor publice locale din r. Ungheni																																				
		lucrarile vor fi coordonate cu autoritatea contractanta																																			

Signature \_\_\_\_\_

Name: Cozari Ana

Date 23 martie 2023