

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 514 Buteni - Firladeni - Bozieni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021									
				Iunie				Iulie					
	Organizare de șantier												
	<b>1. Lucrari</b>												
	<b>2.Drum L=180m B=5m</b>												
1	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,45										
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	900										
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3	108										
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,583										
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	900										
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,255										
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II STB 10332008	m2	900										
8	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180										

Data completării: "04" mai 2021

Nume: \_\_Andrei Sandu\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director\_\_

Denumirea firmei \_\_ "ARNIT-PRIM" SRL\_\_