

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Teren de minifotbal cu acoperire artificiala, din s. Gradinita, r-nul Causeni (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Luna							
		04	06						
1.	Organizare de șantier	05.04.2025	31.06.2025						
1.	<u>Lotul nr. 1 - Teren de minifotbal cu acoperire artificiala, din s. Gradinita, r-nul Causeni</u>	Pregatire șantierului de lucru.	Finisarea lucrărilor .						

Data completării, **28.03.2025**

Semnat _____

Nume **Serbenco Roman**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri- Căușeni"**